COMUNITA' MONTANA DEI MONTI REVENTINO TIRIOLO MANCUSO
Via Miguel Cervantes n. 10
88049 SOVERIA MANNELLI (CZ)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO

N° 173 del - 3 OTT. 2013 REG. GEN.

(Rif. N. 124 Bis del 23 SET. 2013 registro del settore tecnico)

COPIA

OGGETTO: Lavori di "Completamento PS33/P/1515/AR – Opere di Urbanizzazione Primaria dell'Area PIP in Serrastretta mediante utilizzo economie del Progetto principale".- Impresa MOLINARO Giuseppe da Serrastretta.- **CUP F43F12000020001 - CIG 49154841B8** – Approvazione e liquidazione I° SAL .- Importo € 33.681,96 compresa IVA al 10%.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta n.81 del 09.10.2012 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo i lavori "Completamento Opere di Urbanizzazione Primaria per il Piano di Insediamenti Produttivi" dell'importo complessivo di € 200.000,00 redatto dal dipendente dell'Ente Geom. Francesco MASTROIANNI;
- con propria determinazione n. 47 del 07.02.2013 l'incarico per la direzione dei lavori nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, veniva conferito ai professionisti Ing. Gabriele PALETTA ed Arch. Antonio SCALISE;
- con propria determinazione n° 80 del 22.04.2013, i lavori di "Completamento PS33/P/1515/AR – Opere di Urbanizzazione Primaria dell'Area PIP in Serrastretta mediante utilizzo economie del Progetto principale" sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa MOLINARO Giuseppe da Serrastretta con il ribasso d'asta del 12,371%;
- con la predetta determinazione, a favore dell'Impresa appaltatrice, veniva impegnata la somma complessiva di € 167.306,70 di cui € 138.270,00 per lavori ed oneri sicurezza ed € 29.036,70 per IVA al 21%;
- in data 30.05.2013 con l'Impresa appaltatrice è stato stipulato il contratto n. 316 di Rep. registrato allo Ufficio Territoriale di Lamezia Terme in data 11.06.2013 al n. 1642 Serie 1T;
- con processo verbale in data 02.07.2013 la D. L. ha proceduto alla consegna parziale dei lavori;
- con nota del 13.08.2013, acquisita agli atti in pari data con prot. 1049, la D. L. ha trasmesso il I° SAL per lavori eseguiti a tutto il 12.08.2013;
- con propria determinazione n. 166 del 16.09.2013 è stata rettificata la propria determinazione n. 80 del 22.04.2013 con la quale a favore dell'impresa appaltatrice veniva impegnata la somma di € 167.306,70 anziché € 152.097,00 in quanto l'IVA veniva erroneamente calcolata al 21% anziché al 10%;

Visto il I° SAL dal quale emerge che i lavori eseguiti ammontano ad € 30.773,83 al netto del ribasso d'asta del 12,371% compreso oneri sicurezza;

Visto il certificato di pagamento n. 1, emesso dal RUP in data 28.08.2013, dal quale emerge che all'Impresa appaltatrice bisogna corrispondere la somma di € 33.681,96 di cui € 30.619,96 per lavori ed oneri sicurezza al netto delle ritenute di garanzia ed € 3.062,00 per IVA al 10%;

Verificata la regolarità contributiva dell'Impresa aggiudicataria tramite DURC, in atti al prot. n. 1149 del 23.09.2013;

Vista la comunicazione di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187;

Vista la fattura n. 22 del 19.09.2013 trasmessa dall'impresa appaltatrice, acquisita agli atti in data 20.09.2013 con prot. 1141;

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 1 del 01.08.2012 il sottoscritto Responsabile del settore tecnico è stato nominato titolare di Posizione Organizzativa, e con provvedimento del Dirigente Unico del

02.08.2012 allo stesso sono state delegate le funzioni inerenti l'attività gestionale dirigenziale del settore di propria competenza;

DETERMINA

La premessa costituisce parte primario e sostanziale del presente dispositivo e, per l'effetto:
- di approvare il I° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 12.08.2013 dall'impresa MOLINARO Giuseppe da Serrastretta relativo l'appalto dei lavori di "Completamento PS33/P/1515/AR – Opere di Urbanizzazione Primaria dell'Area PIP in Serrastretta" mediante utilizzo economie del Progetto principale", dell'importo complessivo di € 30.773,83 al netto del ribasso d'asta del 12,371% compreso oneri sicurezza.-
- di liquidare, a favore dell'impresa appaltatrice MOLINARO Giuseppe da Serrastretta, la somma complessiva di € 33.681,96 di cui € 30.619,96 per lavori ed oneri sicurezza al netto delle ritenute di garanzia ed € 3.062,00 per IVA al 10% per saldo fattura n. 22 del 19.09.2013, giusto risultanze del certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 28.08.2013.-
- di dare atto che la spesa è imputata sui fondi di cui al codice di bilancio 2060301 Cap. (3141), residui, ad oggetto " PIP Serrastretta Centro PS33/P/1515/AR " a tal fine impegnata con propria determinazione n. 80 del 22.04.2013 rettificata con propria determinazione n. 166 del 16.09.2013.-

Soveria Mannelli 23 SET. 2013

F.to Geom. Francesco MASTROIANNI

Visto di regolarità contabile, amministrativo e fiscale dell'atto di liquidazione ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.-

Soveria Mannelli 3 OTT. 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Angela RIZZO

Per Copia Conforme all'Originale
Il Responsabile del Settore Amm.vo
D.ssa Giovanna GRANDINETTI

Appr.e liqid. I°SAL